



Утверждаю

А.В. Качалов

25.07.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА

на строительство жилого дома (строение №2) по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, поселок Красный Бор.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел 26. Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

N п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
1	2	3	4	
1	24.07.2017	Раздел 11. О разрешении на строительство	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство 30 сентября 2018 г.
			11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство 17 июля 2017 г.
2	24.07.2017	Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности земляные работы - 90% фундаменты - 50%
			17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2-й квартал 2017 года
			17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности земляные работы - 100% фундаменты - 100% кладка стен - 40%
			17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3-ий квартал 2017 года
			17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности кладка стен - 100%, кровля - 100%, окна - 100%,

			отделка – 40%, внутренние инженерные системы – 40%.
			17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4-й квартал 2017 года
			17.1.7 Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности отделка –80% внутренние инженерные системы – 100% наружные инженерные сети – 100% благоустройство – 50%
			17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2-ой квартал 2018 года
			17.1.9 Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
			17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3-ий квартал 2018 года

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 3 (трех) листах

Директор ООО «АНИК»



А.В.Качалов